

FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CLIMA

PPCR/SC.9/3
12 de octubre de 2011

Reunión del Subcomité del PPACC
Washington, DC
2 de noviembre de 2011

Punto 3 del temario

INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL PPACC

Decisión propuesta por el Subcomité del PPACC

El Subcomité del PPACC examinó el documento PPCR/SC.9/3, *Informe semestral sobre las operaciones del PPACC*, y recibe positivamente el progreso realizado en la promoción del trabajo del PPACC en los países piloto y las regiones. El Subcomité toma nota con reconocimiento de que los PEACC de la mayoría de los proyectos piloto del PPACC ya se han presentado para aprobación y están entrando en la fase de implementación.

El Subcomité invita a los pilotos que aún no han presentado sus PEACC a que se apresuren a avanzar en su trabajo para preparar programas de alta calidad.

INTRODUCCIÓN

1. La finalidad de esta nota es proporcionar al Subcomité del PPACC un informe semestral sobre la situación de las actividades del PPACC. Este es el tercer informe sobre operaciones que se presenta al Subcomité del PPACC, y abarca el período comprendido entre el 30 de junio de 2011 y el 31 de octubre de 2011.

2. Dado que el PPACC ha entrado en su fase de operaciones, el informe semestral facilitará una cantidad creciente de datos e información sobre el cumplimiento de puntos de referencia clave, que a su vez son indicadores de progresos en los países piloto del PPACC, y en particular sobre las fechas de:

- a) aprobación de los PEACC;
- b) proyectos y programas aprobados por el Subcomité;
- c) proyectos y programas aprobados por los BMD;
- d) efectividad de un proyecto o programa (firma de convenio de donación o acuerdo de préstamo entre el Gobierno del país piloto y el BMD);
- e) primer desembolso.

3. Estos datos se proporcionarán a través del sistema de gestión de la cartera de proyectos del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC)¹, que registra todos los datos pertinentes de sus programas específicos, incluido el PIF. Un importante objetivo del sistema de gestión de la cartera de proyectos es contribuir a la efectividad y eficiencia del FEC y de sus programas específicos, proporcionando a los Subcomités previsibilidad y certidumbre en la gestión de los fondos, así como a los equipos de país responsables de la preparación de planes de inversiones y programas y proyectos asociados.

4. El informe semestral se complementará también en el transcurso del tiempo con información de los informes anuales de seguimiento, que reflejarán los progresos de proyectos y programas en los países piloto y regiones.

5. En el sitio web de los Fondos de Inversión en el Clima (FIC) figuran los datos de contacto de los centros de coordinación de los países piloto y la documentación de las actividades del PPACC por país piloto y región (http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Pilot_Programs).

SITUACIÓN DE LOS PAÍSES Y REGIONES PILOTO DEL PCACC

Programas Estratégicos para el Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático

¹ SCF/TFC.8/4, *Gestión de cartera de los programas específicos en el marco del FEC*.

6. Durante su reunión de junio de 2011, el Subcomité examinó y aprobó los PEACC de Camboya, Mozambique, Nepal, Santa Lucía y Zambia, y acordó que se siguieran desarrollando las actividades previstas en ellos. Se solicitaron un total de US\$207 millones en recursos para donaciones y US\$159 millones en créditos del PPACC para el desarrollo y la implementación de las medidas prioritarias identificadas.

7. Los PEACC para Bolivia, Jamaica, Yemen y las actividades regionales para el programa del Caribe se han presentado para su examen y aprobación por parte del Subcomité del PPACC en su reunión de noviembre. En caso de aprobación, cada uno de los países piloto habrán completado su proceso de programación y habrán de empezar ahora a preparar los proyectos y programas acordados en los PEACC aprobados.

8. Los restantes países piloto del PPACC, Dominica y Haití, que participan en el Programa Regional del Caribe, y Papua Nueva Guinea y Tonga, que participan en el Programa Regional del Pacífico y en las actividades regionales del Pacífico se encuentran en proceso de conclusión de sus PEACC para su presentación en 2012.

Aprobaciones de donación para la preparación de proyectos

9. Durante el período cubierto por el informe, el Subcomité aprobó una donación para la preparación de proyecto por un monto de US\$600 000 en financiamiento del PPACC para contribuir a la preparación del proyecto Bangladesh: Proyecto de Mejora de las Infraestructuras con Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en Zonas Costeras (BAsD).

Aprobaciones de proyectos

10. Durante el período cubierto por el informe, el Subcomité del PPACC examinó y aprobó financiamiento del PPACC para dos proyectos:

- i) Bangladesh: Fortalecimiento de Capacidades y Gestión de Conocimientos en Materia de Cambio Climático (BAsD), con una asignación de donaciones del PPACC de US\$0,5 millones.
- ii) Níger: Proyecto de Acción Comunitaria para la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (ACCACC) (BM), con una asignación del PPACC de US\$63,0 millones (US\$35,0 millones en donaciones y US\$ 28,0 millones en créditos).

11. El Subcomité ha aprobado hasta el 15 de octubre de 2011 financiamiento del PPACC para cinco proyectos por un monto total de US\$98,1 millones en recursos del PPACC. Se espera que estos recursos movilicen un total de US\$72,1 millones en cofinanciamiento.

12. En el Anexo 1 se describen los recursos del PPACC aprobados y ratificados por país piloto y región.

Seguimiento del cumplimiento de los planes de inversiones, proyectos y programas

13. Se acordó el siguiente sistema “semáforo” mediante el que indicar al Subcomité del PPACC el grado de cumplimiento de los planes de inversiones, proyectos y programas:

| | |
|-----------------|---|
| Verde | El o los BMD confirma(n) que se cumplirán las fechas de entrega o que las demoras no superarán los 12 meses. |
| Amarillo | El o los BMD reconoce(n) demoras de entre 12 y 24 meses, pero hay un grado razonable de seguridad de que no se producirán más retrasos. |
| Rojo | El o los BMD reconoce(n) demoras de más de 24 meses y no hay certidumbre de que la entrega vaya a producirse en un plazo de dos años tras la primera fecha prevista de entrega. |

14. Desde que el Subcomité del PPACC ha comenzado a aprobar financiamiento del PPACC para propuestas de proyectos y programas que serán ulteriormente desarrolladas por los países y los BMD, el sistema semáforo se ha ampliado para registrar los siguientes puntos de referencia adicionales:

- a) fecha de aprobación del Subcomité del PPACC;
- b) fecha de aprobación del BMD;
- c) fecha de la firma del acuerdo del proyecto entre el BMD y el Gobierno del país piloto u otro cliente;
- d) fecha del primer desembolso.

15. Para estos puntos de referencia, el sistema “semáforo” es el siguiente:

| | |
|-----------------|--|
| Verde | No se superan los 9 meses entre cada punto de referencia. |
| Amarillo | Transcurren entre 9 y 18 meses entre cada punto de referencia. |
| Rojo | Se superan los 18 meses entre puntos de referencia. |

16. En el siguiente cuadro, para cada país piloto, se presenta información exhaustiva sobre:

- a) fechas para la presentación de los PEACC al Subcomité del PPACC para su aprobación;
- b) fechas para la presentación de solicitudes de aprobación del financiamiento del PPACC para un proyecto o programa;
- c) calificación aplicable según el sistema semáforo;
- d) si procede, los motivos de la demora y las medidas correctivas para evitar nuevos retrasos en la presentación del plan de inversiones, proyecto o programa para alcanzar los puntos de referencia acordados.

Desembolsos

17. De conformidad con la decisión del Subcomité del PPACC, el 30 de agosto de 2011 se presentó al Subcomité un segundo informe sobre desembolsos del PPACC. El informe está publicado en el sitio web de los FIC:

<http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR%20Disbursement%20Report%20June%2030%202011.pdf>

Cuadro 1: Situación del cumplimiento de Programas y Proyectos del Programa Estratégico sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático

| País | Fecha prevista de presentación al Subcomité | Fuente de datos | Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité | Calificación | Medidas correctivas / Comentarios de los BMD |
|--|--|---|---|---------------------|---|
| BANGLADESH | | | | | |
| PEACC | | | Aprobado en noviembre de 2010 | Verde | |
| Proyecto 1: Fomento de una Agricultura y Seguridad Alimentaria con Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (IFC) | Octubre de 2011 | Propuesta de donación para la preparación de proyecto | Preparativos de estudio exploratorio en curso, cuyos resultados se utilizarán para diseñar el programa a principios del ejercicio de 2013 | Amarillo | |
| Proyecto 2: Mejora y Forestación de Diques Costeros (BM) | Ejercicio de 2013 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para su aprobación en junio de 2012 | Verde | |
| Proyecto 3: Abastecimiento de Agua y Saneamiento con Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en Zonas Costeras, y Mejora de Infraestructuras (BAsD) | Ejercicio de 2013 | PEACC | | | |
| <i>Componente 1:</i> Abastecimiento de Agua y Saneamiento con Capacidad de Adaptación al Cambio Climático, y Desarrollo de Sistemas de Drenaje | Ejercicio de 2013 | Cartera de proyectos en tramitación del BAsD | Ejercicio de 2013: | Verde | |

| País | Fecha prevista de presentación al Subcomité | Fuente de datos | Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité | Calificación | Medidas correctivas / Comentarios de los BMD |
|--|--|--|--|---------------------|---|
| <i>Componente 2:</i> Proyecto de Mejora de Infraestructuras con Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en Zona Costera | Julio de 2012 | Cartera de proyectos en tramitación del BAsD y calendario del Directorio | Agosto de 2012 | Verde | |
| Proyecto 4: Fortalecimiento de Capacidades y Gestión de Conocimientos en Materia de Cambio Climático (BAsD) | Aprobado por el Subcomité el 2 de junio de 2011 | Decisión registrada | Aprobado por el BAsD el 10 de agosto de 2011 | Verde | |
| Proyecto 5: Estudio de Viabilidad para un Programa Piloto de Viviendas con Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en la Región Costera (IFC) | Ejercicio de 2012 | PEACC | La propuesta del programa para el estudio de viabilidad se encuentra en fase de desarrollo y se presentará para su aprobación en el ejercicio 2012 | Verde | |
| BOLIVIA | | | | | |
| PEACC | Julio de 2011 | Propuesta para la Fase 1 | Presentada para aprobación por el Subcomité del PPACC en noviembre de 2011 | Verde | |
| CAMBOYA | | | | | |
| PEACC | | | Aprobado por la reunión del Subcomité del PPACC en junio de 2011 | Verde | |
| Proyecto 1: Gestión del Riesgo Climático y Rehabilitación de los | Ejercicio de 2012 | PEACC | Febrero de 2012 | Verde | |

| País | Fecha prevista de presentación al Subcomité | Fuente de datos | Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité | Calificación | Medidas correctivas / Comentarios de los BMD |
|--|--|------------------------|--|---------------------|---|
| Sistemas de Riego a Pequeña y Mediana Escala en la Cuenca de Tonle Sap (BAsD) | | | | | |
| Proyecto 2: Mejora de la Gestión de Inundaciones y Sequías en las Provincias de Pursat y Kratie (BAsD) | Ejercicio de 2011 | PEACC | Febrero de 2012 | Verde | |
| Proyecto 3: Fomento de una Agricultura, Forestación, Abastecimiento de Agua y Recursos Costeros Resistentes al Cambio Climático en las Provincias de Koh Kong y Mondulkiri (BAsD) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Febrero de 2012 | Verde | |
| Proyecto 4: Protección de la Infraestructura Agrícola contra los Embates del Clima y Adaptación con Fines Comerciales (BAsD) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Abril de 2012 | Verde | |
| Proyecto 5: Protección de las Carreteras contra los Embates del Clima en las provincias de Prey Veng, Svay Rieng, Kampong Chnang y Kampong Speu | Ejercicio de 2012 | PEACC | Noviembre de 2011 | Verde | |
| Proyecto 6: Protección de la Infraestructura contra los Embates del Clima en las ciudades del Corredor Económico del Sur (BAsD) | Ejercicio de 2011 | PEACC | Abril de 2012 | Verde | |

| País | Fecha prevista de presentación al Subcomité | Fuente de datos | Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité | Calificación | Medidas correctivas / Comentarios de los BMD |
|---|--|------------------------|---|---------------------|---|
| Proyecto 7: Desarrollo de Infraestructura con Capacidad de Adaptación a las Inundaciones en Sisopohon, Seam Reap, Kampong Thom, Battambang, Pursat y Kampong Cham (BAsD) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Mayo de 2012 | Verde | |
| Proyecto 8: Incorporación de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en la Planificación para el Desarrollo en los Sectores Vulnerables Clave (BAsD) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Diciembre de 2011 | Verde | |
| NEPAL | | | | | |
| PEACC | | | Aprobado por la reunión del Subcomité del PPACC en junio de 2011 | Verde | |
| Proyecto 1: Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en las Cuencas Hidrográficas de las Ecorregiones Montañosas (BAsD) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Febrero de 2013 | Verde | |
| Proyecto 2: Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación a los Peligros Vinculados al Clima (BM) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para su aprobación en marzo de 2012 | Verde | |

| País | Fecha prevista de presentación al Subcomité | Fuente de datos | Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité | Calificación | Medidas correctivas / Comentarios de los BMD |
|---|--|------------------------|---|---------------------|---|
| Proyecto 3: Incorporación de la Gestión del Riesgo por Cambio Climático en el Desarrollo (BAsD) | Ejercicio de 2011 | PEACC | Aprobado por el Subcomité del PPACC el 13 de octubre de 2011 | Verde | |
| Proyecto 4: Creación de Comunidades con Capacidad de Adaptación al Cambio Climático a través de la Participación del Sector Privado (IFC) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Preparativos de estudio exploratorio en curso, cuyos resultados se utilizarán para diseñar el programa a principios del ejercicio de 2013 | Verde | |
| Proyecto 5: Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático de Especies en Peligro (BM) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para su aprobación en marzo de 2012 | Verde | |
| MOZAMBIQUE | | | | | |
| PEACC | | | Aprobado por la reunión del Subcomité del PPACC en junio de 2011 | Verde | |
| Proyecto 1: Introducción de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en el Diseño y la Gestión de los Caminos no Pavimentados de Mozambique (BM) | Ejercicio de 2013 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para su aprobación en el ejercicio de 2013 | Verde | |
| Proyecto 2: Ciudades Costeras y Cambio Climático (BM) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para su aprobación en la primavera | Verde | |

| País | Fecha prevista de presentación al Subcomité | Fuente de datos | Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité | Calificación | Medidas correctivas / Comentarios de los BMD |
|---|--|------------------------|--|---------------------|---|
| | | | de 2012 | | |
| Proyecto 3: El Agua como Factor de Crecimiento con Adaptación al Cambio Climático: Transformación de los Servicios Hidrometeorológicos (BM) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para su aprobación en octubre de 2012 | Verde | |
| Proyecto 4: Gestión Sostenible de los Recursos Terrestres e Hídricos (BAfD) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para aprobación el 25 de junio de 2012 | Verde | |
| Proyecto 5: Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Producción Agrícola Resistente al Cambio Climático (BAfD) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para aprobación el 25 de junio de 2012 | Verde | |
| Proyecto 6: Desarrollo de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en los Sectores Hídricos Agrícolas y Periurbanos mediante la Provisión de Líneas de Crédito de Bancos Mozambiqueños (IFC) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Preparativos de estudio exploratorio en curso, cuyos resultados se utilizarán para diseñar el programa en el ejercicio de 2013 | Verde | |
| Proyecto 7: Desarrollo de la Capacidad Comunitaria de Adaptación al Cambio Climático a través de la Participación del Sector Privado en la Ordenación de | Ejercicio de 2012 | PEACC | Preparativos de estudio exploratorio en curso, cuyos resultados se utilizarán para diseñar el programa en el ejercicio de 2013 | Verde | |

| País | Fecha prevista de presentación al Subcomité | Fuente de datos | Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité | Calificación | Medidas correctivas / Comentarios de los BMD |
|---|--|------------------------|---|---------------------|---|
| los Bosques, la Tala Sostenible de Árboles Maderables y/o el Turismo. Entre las opciones figuran las áreas forestales de Niassa, Gorongosa y Mozambique central (IFC) | | | | | |
| Proyecto 8: Gestión de Programas y Asistencia Técnica (BM) | Ejercicio de 2011 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para su aprobación en noviembre de 2012 (ejercicio de 2013) | Amarillo | |
| NÍGER | | | | | |
| PEACC | | | Aprobado en noviembre de 2010 | Verde | |
| Proyecto 1: Mejora de Sistemas de Previsión del Clima y Puesta en Marcha de Sistema de Alerta Temprana (BAfD/IFC) (BAfD/IFC) | Septiembre de 2011 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para aprobación el 15 de enero de 2012 | Verde | |
| Proyecto 2: Gestión y Control Sostenibles de Recursos Hídricos (BAfD/IFC) | Septiembre de 2011 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para aprobación el 15 de enero de 2012 | Verde | |
| Proyecto 3: Proyecto de Acción Comunitaria para la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (ACCACC) (BM) | Aprobado por el Subcomité el 12 de octubre de 2011 | Decisión registrada | Fecha prevista para la aprobación del Directorio del BM: Diciembre de 2011 | Verde | |

| País | Fecha prevista de presentación al Subcomité | Fuente de datos | Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité | Calificación | Medidas correctivas / Comentarios de los BMD |
|--|--|------------------------|--|---------------------|---|
| TAYIKISTÁN | | | | | |
| PEACC | | | Aprobado en noviembre de 2010 | Verde | |
| Proyecto 1: Fortalecimiento de la Capacidad para la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (BASD) | 4.º trimestre de 2011 | PEACC | Noviembre de 2011 | Verde | |
| Proyecto 2: Mejora de la Prestación de Servicios Climatológicos e Hidrológicos (BM) | Aprobado por el Subcomité el 8 de marzo de 2011 | Decisión registrada | Aprobado por el Directorio del BM el 26 de mayo de 2011 | Verde | |
| Proyecto 3: Programa Científico y de Modelos Climáticos (ADB) | 3.º trimestre de 2011 | PEACC | Noviembre de 2011 | Verde | |
| Proyecto 4: Mejora de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático del Sector de la Energía (BERD) | 3.º trimestre de 2011 | PEACC | Aprobación prevista del Subcomité: 1 de junio de 2012 | Verde | |
| Proyecto 5: Gestión Sostenible de Recursos Terrestres y Agrícolas (BM) | Por determinar | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para su aprobación en septiembre de 2012 | Verde | |
| Proyecto 6: Fortalecimiento de la Capacidad para la Adaptación al Cambio Climático en el Río Pyanj (BASD) | 3.º trimestre de 2011 | PEACC | Noviembre de 2012 | Verde | |

| País | Fecha prevista de presentación al Subcomité | Fuente de datos | Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité | Calificación | Medidas correctivas / Comentarios de los BMD |
|---|--|--------------------------|--|---------------------|---|
| YEMEN | | | | | |
| PEACC | Mayo de 2011 | Propuesta para la Fase 1 | Presentada para aprobación por el Subcomité del PPACC en noviembre de 2011 | Verde | |
| ZAMBIA | | | | | |
| PEACC | | | Aprobación en junio de 2011 | Verde | |
| Proyecto 1: Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en Zambia/ Barotse (BM) | Ejercicio de 2013 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para su aprobación en febrero de 2013 | Verde | |
| Proyecto 2: Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en la Cuenca del Río Kafue (BAfD). | Ejercicio de 2012 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para aprobación el 15 de septiembre de 2012 | Verde | |
| Proyecto 3: Apoyo del Sector Privado a la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (IFC) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Preparativos de estudio exploratorio en curso, cuyos resultados se utilizarán para diseñar el programa en el ejercicio de 2013 | Verde | |
| Programa Regional del Caribe | | | | | |
| DOMINICA | | | | | |
| PEACC | Julio de 2011 | Propuesta para la Fase 1 | Presentación prevista del PEACC para aprobación en | Verde | |

| País | Fecha prevista de presentación al Subcomité | Fuente de datos | Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité | Calificación | Medidas correctivas / Comentarios de los BMD |
|---|--|------------------------|--|---------------------|---|
| | | | febrero de 2012 | | |
| GRANADA | | | | | |
| PEACC | | | Aprobación en marzo de 2011 | Verde | |
| Proyecto de inversión 1: Reducción de la Vulnerabilidad ante Desastres Naturales y de los Riesgos frente al Cambio Climático (BM) | Aprobado en abril de 2011 | Decisión registrada | Aprobado por el Directorio del BM el 23 de junio de 2011 | Verde | |
| Proyecto de inversión 2: Rehabilitación Forestal (BM) | | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para aprobación en marzo de 2012 | Verde | |
| Asistencia técnica 1: Evaluación de Recursos Hídricos y Estudio de Gestión (BM) | Aprobado en abril de 2011 (con el Proyecto de inversión 1) | PEACC | Aprobado por el Directorio del BM el 23 de junio de 2011 | Verde | |
| Asistencia técnica 2: Hoja de Ruta para la Gestión de Zonas Costeras (GZC) (BM) | Aprobado en abril de 2011 (con el Proyecto de inversión 1) | PEACC | Aprobado por el Directorio del BM el 23 de junio de 2011 | Verde | |
| Asistencia técnica 3: Mejora del Uso de Datos y Sistema de Información Geográfica para la Adaptación al Cambio | Aprobado en abril de 2011 (con el Proyecto de inversión 1) | PEACC | Aprobado por el Directorio del BM el 23 de junio de 2011 | Verde | |

| País | Fecha prevista de presentación al Subcomité | Fuente de datos | Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité | Calificación | Medidas correctivas / Comentarios de los BMD |
|--|--|--------------------------|---|---------------------|---|
| Climático (BM) | | | | | |
| Asistencia técnica 4: Preparación de un Proyecto para la Rehabilitación del Arrecife de Arenisca de Bathway (BM) | Aprobado en abril de 2011 (con el Proyecto de inversión 1) | PEACC | Aprobado por el Directorio del BM el 23 de junio de 2011 | Verde | |
| HAITÍ | | | | | |
| PEACC | Noviembre de 2011 | Propuesta para la Fase 1 | Presentada para aprobación por el Subcomité del PPACC en ejercicio de 2012 | Verde | |
| JAMAICA | | | | | |
| PEACC | Mayo de 2011 | Propuesta para la Fase 1 | Presentada para aprobación por el Subcomité del PPACC en noviembre de 2011 | Verde | |
| SANTA LUCÍA | | | | | |
| PEACC | | | Aprobación en junio de 2011 | Verde | |
| Programa: Desarrollo de la Capacidad Nacional de Adaptación al Cambio Climático: Una Persona, un Hogar, una Empresa, una Comunidad, un Sector a la Vez (BM) | Diciembre de 2011 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para aprobación en agosto de 2012 | Verde | |

| País | Fecha prevista de presentación al Subcomité | Fuente de datos | Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité | Calificación | Medidas correctivas / Comentarios de los BMD |
|--|--|--------------------------|--|---------------------|---|
| SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | | | | | |
| PEACC | | | Aprobado en abril de 2011 | Verde | |
| Proyecto 1: Reducción de la Vulnerabilidad ante Desastres Naturales y de los Riesgos frente al Cambio Climático (RVDNRCC) (BM) | Aprobado por el Subcomité el 18 de mayo de 2011 | Decisión registrada | Aprobado por el Directorio del BM el 23 de junio de 2011 | Verde | |
| ACTIVIDADES REGIONALES | | | | | |
| PEACC | Mayo de 2011 | Propuesta para la Fase 1 | A presentar para aprobación por el Subcomité del PPACC en noviembre de 2012 | Amarillo | |
| Programa Regional del Pacífico | | | | | |
| PAPUA NUEVA GUINEA | | | | | |
| PEACC | Junio de 2011 | Propuesta para la Fase 1 | A presentar para aprobación por el Subcomité del PPACC en junio de 2012 | Verde | |
| SAMOA | | | | | |
| PEACC | | | Aprobación en marzo de 2011 | Verde | |
| Proyecto 1: Mejora de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático de la Carretera de la Costa Occidental (desde Apia hasta el aeropuerto) (BM) | Ejercicio de 2011 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para aprobación el 15 de enero de 2012 | Verde | |

| País | Fecha prevista de presentación al Subcomité | Fuente de datos | Comentario sobre la fecha real de entrega prevista al Subcomité | Calificación | Medidas correctivas / Comentarios de los BMD |
|---|--|--------------------------|--|---------------------|---|
| Proyecto 2: Mejora de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático de Recursos y Comunidades Costeras (BM) | Ejercicio de 2012 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para aprobación el 10 de marzo de 2012 | Verde | |
| Proyecto 3: Establecimiento de un Fondo Fiduciario sobre la Adaptación al Cambio Climático para Samoa (BM) | Ejercicio de 2011 | PEACC | Se espera que el proyecto sea presentado al Subcomité para aprobación el 10 de marzo de 2012 | Verde | |
| TONGA | | | | | |
| PEACC | Junio de 2011 | Propuesta para la Fase 1 | A presentar para aprobación por el Subcomité del PPACC en junio de 2012 | Verde | |
| ACTIVIDADES REGIONALES | | | | | |
| PEACC | Junio de 2011 | BMD | A presentar para aprobación por el Subcomité del PPACC en junio de 2012 | Verde | |

Recursos solicitados para países piloto y regiones del PPACC, a 15 de octubre de 2011

| | PAÍS / Región | Recursos del PPACC | | | | | |
|----|------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|-------------|---------------------|
| | | Fase de preparación del PEACC | | Fase de ejecución del PEACC | | | |
| | | Donación de la Fase 1 | Fecha de aprobación de la Fase 1 | Donaciones solicitadas | Créditos solicitados con tasa de interés cercana a cero | Total | Fecha de aprobación |
| 1 | Bangladesh | 0 | No aplicable | 50 000 000 | 60 000 000 | 110 000 000 | Noviembre de 2010 |
| 2 | Bolivia | 1 500 000 | Junio de 2010 | 50 000 000 | 36 000 000 | 86 000 000 | Noviembre de 2011 |
| 3 | Camboya | 1 500 000 | Junio de 2010 | 50 000 000 | 36 000 000 | 86 000 000 | Junio de 2011 |
| 4 | Mozambique | 1 500 000 | Junio de 2010 | 50 000 000 | 36 000 000 | 86 000 000 | Junio de 2011 |
| 5 | Nepal | 225 000 | Marzo de 2010 | 50 000 000 | 36 000 000 | 86 000 000 | Junio de 2011 |
| 6 | Níger | 0 | No aplicable | 50 000 000 | 60 000 000 | 110 000 000 | Noviembre de 2010 |
| 7 | Yemen | 1 500 000 | Junio de 2010 | 50 000 000 | 60 000 000 | 110 000 000 | Noviembre de 2011 |
| 8 | Tayikistán | 1 500 000 | Junio de 2010 | 47 750 000 | 0 | 47 750 000 | Noviembre de 2010 |
| 9 | Zambia | 1 500 000 | Marzo de 2010 | 50 000 000 | 36 000 000 | 86 000 000 | Junio de 2011 |
| 10 | Caribe | 1 863 212 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Haití | 450 000 | Abril de 2011 | | | | |
| | Santa Lucía | 315 000 | Octubre de 2010 | 7 000 000 | 15 000 000 | 22 000 000 | Junio de 2011 |
| | Granada | 271 000 | Octubre de 2010 | 8 000 000 | 12 000 000 | 20 000 000 | Abril de 2011 |
| | Dominica | 307 000 | Abril de 2011 | | | | |
| | San Vicente y las Granadinas | 277 440 | Noviembre de 2010 | 7 000 000 | 3 000 000 | 10 000 000 | Abril de 2011 |
| | Jamaica | 507 000 | Diciembre de 2010 | 15 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | Noviembre de 2011 |
| | Actividades regionales | 239 772 | Enero de 2011 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Noviembre de 2011 |
| 11 | Pacífico | 1 250 000 | | | | | |
| | Papua Nueva Guinea | 500 000 | Octubre de 2010 | | | | |
| | Samoa | 500 000 | Octubre de 2010 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Abril de 2011 |
| | Tonga | 250 000 | Octubre de 2010 | | | | |
| | Actividades regionales | 0 | No aplicable | | | | |
| | Total Aprobado | 12 842 212 | | 521 750 000 | 336 000 000 | 857 750 000 | |

Nota: Las cifras en color rojo reflejan los montos solicitados en los PEACC presentados al Subcomité para su aprobación.