

FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CLIMA

PPCR/SC.10/3
16 de abril de 2012

Reunión del Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio
Climático
Ciudad de Washington
30 de abril de 2011

Punto 3 del temario

INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA PILOTO SOBRE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Propuesta de decisión del Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático

El Subcomité examinó el documento PPCR/SC.10/3, *Informe Semestral sobre las Operaciones del PPCR*, y recibe con beneplácito los avances realizados en la promoción del trabajo del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) en los países y las regiones piloto. El Subcomité constata con satisfacción que se han presentado los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático para la mayoría de los pilotos del PPCR para su aprobación, y se está iniciando su ejecución.

I. INTRODUCCIÓN

1. La finalidad de esta nota es proporcionar un informe semestral sobre la situación de las actividades del PPCR al Subcomité. El informe abarca del período que va del 1 de noviembre de 2011 al 15 de abril de 2012.

2. Ahora que el PPCR va entrando en su fase operacional, el informe semestral aporta datos e información sobre el logro de los plazos que demuestran el progreso en los países piloto del PPCR, lo que incluye las fechas de:

- a) aprobación de los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación;
- b) aprobación de proyectos y programas por el Subcomité;
- c) aprobación de proyectos y programas por los bancos multilaterales de desarrollo (BMD);
- d) entrada en vigor de un proyecto o programa (firma del acuerdo de donación o préstamo entre el Gobierno del país piloto y el BMD);
- e) primer desembolso.

3. Dicha información se generará a través del sistema de gestión de proyectos en tramitación del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF)¹, que recopila todos los datos pertinentes para los programas específicos del SCF, entre ellos, el Programa de Inversión Forestal (FIP). Un objetivo importante de la gestión de los proyectos en tramitación es contribuir a la eficacia y la eficiencia del SCF y sus programas específicos, ya que genera previsibilidad y confianza en la gestión de los fondos de los Subcomités y los equipos nacionales responsables de la preparación de planes de programas y proyectos en el marco de los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación aprobados.

II. SITUACIÓN DE LOS PAÍSES Y REGIONES PILOTO DEL PPCR

Aprobación de los Programas Estratégicos sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático

4. Durante su reunión de noviembre de 2011, el Subcomité examinó y aprobó los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación de Bolivia y Jamaica, y acordó que se siguieran desarrollando las actividades previstas en ellos. Se solicitaron un total de US\$65 millones en recursos para donaciones y US\$46 millones en forma de créditos del PPCR para el desarrollo y la implementación de las medidas prioritarias identificadas.

¹ SCF/TFC.8/4. Gestión de la cartera de proyectos en tramitación de programas específicos en el marco del Fondo Estratégico sobre el Clima.

5. En su próxima reunión, se someterán los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación de Dominica, Tonga y Yemen y las vías regionales de los programas del Caribe y del Pacífico al examen y la aprobación del Subcomité del PPCR. Al 31 de marzo de 2012, trece países piloto han completado su proceso de programación y se dedicarán ahora a preparar los proyectos y los programas acordados en los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación aprobados: Bangladesh, Bolivia, Camboya, Granada, Jamaica, Mozambique, Nepal, Níger, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Tayikistán y Zambia.

6. El resto de los países piloto del PPCR, Haití, que participa en el Programa Regional del Caribe, y Papua Nueva Guinea, que participa en el Programa Regional del Pacífico, se encuentran en proceso de finalizar su programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático para su presentación en 2012.

Información actualizada sobre Haití

7. Haití sigue comprometido con el proceso del PPCR y participó activamente en la reciente reunión de los países piloto del PPCR celebrada en Zambia en abril de 2012. Está en curso el proceso de programación del país de acuerdo con la propuesta de la Fase 1 presentada por Haití y aprobada por el Subcomité del PPCR en abril de 2011.

8. Se prevé realizar una misión conjunta liderada por el Gobierno de Haití y apoyada por los BMD correspondientes a finales de mayo de 2012, con el objetivo de seguir avanzando en el diálogo con partes interesadas clave y la preparación del programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático. Se espera que se presente el programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático para su aprobación no más tarde de la próxima reunión del Subcomité del PPCR en noviembre de 2012.

Información actualizada sobre Nueva Guinea

9. El programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático de Papua Nueva Guinea se encuentra en las últimas fases de desarrollo y se presentará por correo en junio de 2012.

10. En abril de 2012, se realizó una segunda misión conjunta de programación liderada por el Gobierno y el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), con la participación del Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Organismo Australiano de Desarrollo Internacional y organizaciones regionales del Pacífico (Foro de las Islas del Pacífico, Secretaría del Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente). Esta misión también logró que el Gobierno aprobara el borrador del programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático.

11. Gracias al programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático de Papua Nueva Guinea se contribuirá a generar cambios “transformadores” al apoyar la implementación de su estrategia nacional, descrita en su Visión para 2050, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo a Medio Plazo, Programa de Pueblos Indígenas y Plan de

Desarrollo Compatible con el Clima, con el fin de que las inversiones de Papua Nueva Guinea para el desarrollo se adapten a los impactos de la vulnerabilidad al clima y el cambio climático. Gracias al programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático se mejorará la capacidad de Papua Nueva Guinea para responder eficazmente a los impactos de la vulnerabilidad al clima y el cambio climático mediante el fortalecimiento de los recursos humanos e institucionales, la mejora de los conocimientos y las herramientas y el aumento de la capacidad de adaptación al clima de las infraestructuras. Se trata de requisitos previos para un desarrollo social eficaz, la seguridad alimentaria y la reducción general de la pobreza.

Aprobaciones de proyectos

12. Durante el período cubierto por el informe, el Subcomité del PPCR examinó y aprobó el financiamiento de los siguientes proyectos:

- a) *Camboya: Protección contra el Clima de las Carreteras de las provincias de Prey Veng, Svay Rieng, Kampong Chang y Kampong Speu (BAsD)*, con una asignación de US\$17 millones del PPCR (US\$7 millones en forma de donaciones y US\$10 millones en forma de créditos);
- b) *Nepal: Integración de la Gestión del Riesgo del Cambio Climático en el Desarrollo (BAsD)*, con una asignación de US\$7,2 millones del PPCR;
- c) *Níger: Proyecto de Acción Comunitaria para la Adaptación al Clima (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento)* con una asignación de US\$63,6 millones del PPCR (US\$35,6 millones en forma de donaciones y US\$28 millones en forma de créditos).

13. Al 31 de marzo de 2012, el Subcomité del PPCR ha aprobado el financiamiento de 8 proyectos por un valor total de US\$127.5 millones de recursos del PPCR (US\$77,7 millones en recursos para donaciones y US\$49,2 millones en forma de créditos con un interés casi nulo). Se espera que estos recursos movilicen un total de US\$105,2 millones de cofinanciamiento.

III. PROYECTOS EN TRAMITACIÓN DEL PPCR

Calendario de aprobación de proyectos

14. Se ha presentado al Subcomité un calendario de aprobación de proyectos del PPCR para el año fiscal 2013 (AF13). El calendario tiene en cuenta la información actualizada de los BMD sobre sus proyectos en tramitación y presenta las fechas previstas para la presentación de proyectos y los montos de los proyectos para el próximo año fiscal. Se trata de un instrumento útil para seguir activamente las demandas de financiamiento con el fin de que los recursos disponibles se correspondan mejor con las demandas, y constituirá una parte integral de los futuros informes. El anexo 2 adjunto contiene el calendario de aprobación de proyectos, “PPCR: Aprobaciones de proyectos para el AF13”.

15. El monto total previsto de financiamiento del PPCR solicitado para financiar 33 proyectos y programas en el marco de los planes de inversión aprobados en el AF13 equivale

a US\$442,3 millones. Los fondos que se prevé que estén disponibles para el AF13 serán suficientes para atender estas solicitudes.

Sistema de semáforo

Introducción

16. En junio de 2011, se hizo una propuesta de un sistema de semáforo para determinar la situación de la entrega de los planes de inversión, los proyectos y los programas². Este sistema se introducirá como una herramienta para gestionar los proyectos en tramitación del PPCR y seguir el progreso de las actividades de los proyectos del PPCR.

17. El sistema de semáforo para el PPCR es una réplica de una herramienta que se ha puesto a prueba para el Fondo para una Tecnología Limpia. Ha sido producido conjuntamente por la Unidad Administrativa de los fondos de inversión en el clima y el Comité de los BMD, y debe hacer un seguimiento de dos hitos fundamentales de la entrega de proyectos³. La primera serie de semáforos sigue el tiempo transcurrido para cada proyecto o programa desde la fecha de presentación indicada cuando se constituyó la cartera de proyectos en tramitación del PPCR hasta la fecha prevista actualmente de presentación para la aprobación del financiamiento por el Subcomité⁴. La segunda serie de semáforos sigue el tiempo transcurrido entre la aprobación del financiamiento del PPCR por el Subcomité para un proyecto o programa y la fecha prevista de aprobación del proyecto por el BMD⁵.

18. Con el fin de hacer un seguimiento de las aprobaciones por el Subcomité, se aplican los siguientes semáforos:

Verde: Dentro de un plazo de 3 meses desde la fecha de presentación indicada originalmente hasta la fecha prevista actualmente para la presentación al Subcomité.

Amarillo: Dentro de un plazo de 3 meses a 9 meses desde la fecha de presentación indicada originalmente hasta la fecha prevista actualmente para la presentación al Subcomité.

Rojo: Dentro de un plazo de más de 9 meses desde la fecha de presentación indicada originalmente hasta la fecha prevista actualmente para la presentación al Subcomité.

² Véase FIP/SC.6/3, *Informe semestral sobre las operaciones del PIF*.

³ El sistema de semáforo se ampliará en el futuro para que siga el progreso de la entrada en vigor del proyecto y el desembolso.

⁴ En muchos planes de inversión, las fechas originales propuestas para la presentación de proyectos al Subcomité eran indicativas.

⁵ En el caso de los proyectos aprobados por el BMD, se usan las fechas reales de aprobación.

19. Con el fin de hacer un seguimiento de las aprobaciones por los BMD, se aplican los siguientes semáforos a los proyectos del sector público:

Verde: Dentro de un plazo de 9 meses desde la fecha de aprobación del Subcomité hasta la fecha (prevista) de aprobación por el BMD.

Amarillo: Dentro de un plazo de 9 a 12 meses desde la fecha de aprobación del Subcomité hasta la fecha (prevista) de aprobación por el BMD.

Rojo: Dentro de un plazo de más de 12 meses desde la fecha de aprobación del Subcomité hasta la fecha (prevista) de aprobación por el BMD.

20. En el caso de los programas del sector privado, los semáforos correspondientes para el seguimiento de la aprobación por los BMD son los siguientes:

Verde: Dentro de un plazo de 9 meses desde la fecha de aprobación por el Subcomité hasta la fecha actual para al menos un tercio de los fondos del programa en el caso de los proyectos del sector financiero, y dentro de un plazo de 18 meses en el caso de los proyectos de infraestructura.

Amarillo: Dentro de un plazo de 9 a 18 meses desde la fecha de aprobación por el Subcomité hasta la fecha actual para al menos un tercio de los fondos del programa en el caso de los proyectos del sector financiero, y dentro de un plazo inferior a 27 meses en el caso de los proyectos de infraestructura.

Rojo: Dentro de un plazo de más de 18 meses desde la fecha de aprobación por el Subcomité hasta la fecha actual para al menos un tercio de los fondos del programa en el caso de los proyectos del sector financiero, y dentro de un plazo de más de 27 meses en el caso de los proyectos de infraestructura.

21. La cartera actual en tramitación del PPCR contiene 53 proyectos que están en fase de desarrollo o han entrado en fase de ejecución dentro del marco de los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación.

22. En el caso de los 8 proyectos que han alcanzado la fase de aprobación por los BMD, todos cumplieron los plazos fijados para la aprobación por el Subcomité y 7 de ellos se encuentran en vías de cumplir los plazos para su aprobación por los BMD. Un proyecto fue aprobado por el Subcomité, pero ahora ha superado la fecha acordada para su aprobación dentro del plazo por el BMD.

23. En el caso de los 45 proyectos restantes en el marco de los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación aprobados, hay 25 dentro del plazo para la fecha prevista para su aprobación tanto por el Subcomité del PPCR como por los BMD, y 20 proyectos están retrasados en términos del plazo de aprobación por el Subcomité.