



Réunion du Comité du CTF
Washington D.C. (réunion virtuelle)
Jeudi 27 janvier 2022

RAPPORT SUR LES RISQUES DU CTF –
RESUME



CLIMATE INVESTMENT FUNDS
1818 H Street NW
Washington, D.C. 20433 USA
T: +1 (202) 458-1801
climateinvestmentfunds.org

CTF/TFC.27/4
12 janvier 2022

DÉCISION PROPOSÉE

Le Comité du CTF a examiné le document CTF/TFC.27/4, intitulé CTF Risk Report (rapport sur les risques du CTF), et se félicite des progrès accomplis dans le cadre des travaux du CTF.

Le Comité demande à l'Unité administrative des CIF de continuer à recenser, évaluer et suivre les principaux risques qui pèsent sur le programme et d'en rendre compte.

1 Introduction

1. La pandémie continue d'entraver la mise en œuvre des projets des CIF. En outre, l'hésitation des investisseurs du secteur privé à engager des fonds et la nécessité pour les bénéficiaires du secteur public de recentrer les ressources sur l'atténuation des effets de la pandémie continuent à poser des risques financiers et opérationnels.
2. L'apparition de nouveaux variants, à quoi s'ajoutent le manque de vaccins et leur distribution inégale dans de nombreux pays en développement, continue d'exacerber ces problèmes.
3. Bien que l'accès au crédit pose moins de problèmes et se soit amélioré dans certains cas, la mise en œuvre des projets des CIF restera problématique tant que les taux de vaccination dans les pays bénéficiaires n'atteindront pas un niveau qui permette de mettre un terme aux confinements et aux restrictions de déplacement.

2 Vue d'ensemble de l'exposition au risque

4. Les données disponibles au 30 juin 2021 ont été utilisées pour recenser les projets présentant un risque lié à la mise en œuvre et les comparer aux projets recensés dans le précédent rapport sur les risques du CTF (basé sur les données disponibles au 30 juin 2020 pour les risques liés à la mise en œuvre). Des données plus récentes ont été utilisées pour certains projets, comme indiqué dans le rapport. Les informations disponibles au 30 septembre 2021 ont été utilisées pour évaluer les autres risques et les comparer aux risques recensés dans le précédent rapport sur les risques du CTF (basé sur les données disponibles au 31 mars 2021).
5. La matrice suivante résume les principaux risques auxquels est exposé le CTF.

| Summary Risk Matrix - CTF | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <u>Risk</u> | <u>Likelihood</u> | <u>Severity</u> | <u>Risk Score</u> |
| Implementation Risk | Likely | Severe | High |
| Currency Risk | Possible | Minimal | Low |
| Credit Risk | Likely | Moderate | High |
| Resource Availability Risk | Possible | Moderate | Medium |

6. Le risque lié à la mise en œuvre reste **élevé**. Au 30 juin 2021, ce risque avait été signalé pour huit projets sur 138 représentant 618 millions de dollars (soit 11 % des financements de programmes). Ce risque a été jugé **élevé** dans les sept derniers rapports. La pandémie a eu un impact sur six des projets pour lesquels ce risque a été signalé. Les projets suivants continuent d'accuser des retards notables.
 - Systemes photovoltaïques pour toiture – Inde (175 millions de dollars du CTF, sous la supervision de la BAsD) : la **BAsD demandera une prolongation de 10 ans** pour ce projet qui a **très peu avancé au cours des cinq dernières années**.
 - Programme de transport urbain durable à Hanoi - Projet 2 : Développement de la ligne 3 du métro de Hanoi – Viet Nam (49 millions de dollars du CTF, sous la supervision de la BAsD)

- Risque signalé dans les six derniers rapports ;
 - En cours depuis plus de six ans ;
 - Pratiquement aucun financement décaissé au titre du CTF (0,7 million de dollars) ;
 - La BASD a annulé son prêt pour ce projet ;
 - Le prêt du CTF est arrivé à échéance en juin 2019, mais la BASD l’a prolongé rétroactivement jusqu’au mois de juin 2023 ;
 - La BASD envisage de reporter à nouveau l’échéance du prêt.
- Programme de transport urbain durable à Hanoï – Projet 1 : Ligne 3 du métro de Hanoï – Viet Nam (50 millions de dollars du CTF, sous la supervision de la BASD)
- En cours depuis plus de quatre ans ;
 - Pratiquement aucun financement décaissé au titre du CTF (0,4 million de dollars) ;
 - La BASD envisage de reporter l’échéance du prêt au 30 juin 2026.
- Projet de transport rapide par autobus – Cebu, Philippines (25 millions de dollars, sous la supervision de la Banque mondiale)
- Risque signalé dans les six derniers rapports ;
 - En cours depuis près de huit ;
 - Aucun financement décaissé au titre du CTF;
 - Le gouvernement des Philippines n’a plus de budget général pour les projets de la Banque mondiale (sauf un) en 2022.
7. Au cours de la période considérée, la livre sterling s’est dépréciée de 2,4 % par rapport au dollar, ce qui a entraîné une baisse non réalisée de la valeur de ces billets à ordre, qui est tombée de 14 millions de dollars à 8 millions de dollars. L’exposition du programme à ce risque demeure **faible**. Il convient de noter toutefois que ces billets seront exposés aux fluctuations des taux de change s’ils restent en circulation pendant une période prolongée. Le risque de change du programme est resté **faible** pendant la période couverte par le présent rapport et les trois précédentes, mais **élevé** pendant les quatre périodes précédentes.

8. L'exposition du CTF au risque de crédit reste **élevée**, mais les pertes prévues pour le portefeuille de prêts du CTF ont diminué à 2,9 %, ce qui tient essentiellement à la modification de la méthode d'évaluation du risque de crédit associé au portefeuille du secteur public (voir la section 3.4.1) et à l'amélioration de cote de crédit associée au portefeuille du secteur privé. Au 30 septembre 2021, quatre prêts étaient en défaut de paiement (deux prêts représentant 8 millions d'euros et deux autres représentant 14 millions de dollars). En outre, un prêt de 16 millions d'euros en défaut de paiement a été vendu en 2019. Deux autres prêts ne sont pas encore en défaut de paiement mais risquent de l'être sous peu. Le risque de crédit du programme a été jugé **élevé** dans les six derniers rapports.

9. Le risque lié à la disponibilité des ressources a été reclassé **modéré**. Au 30 septembre 2021, le déficit de ressources du CTF avait diminué à 265 millions de dollars, contre 434 millions de dollars au cours de la période couverte par le précédent rapport, ce qui tient principalement à la diminution des financements et frais prévus pour les projets/programmes du CTF dédiés au secteur privé (PDSP) – Phase IV.