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DECISIÓN PROPUESTA 

 

Comité del Fondo Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) examinó el 

documento CTF/TFC.11/3, CTF Semi-Annual Operational Report (Informe semestral sobre las 

operaciones del CTF) y toma nota de los avances de la labor del CTF. El Comité expresa su 

satisfacción por la reseña estratégica del CTF y el análisis de las tendencias de los 

proyectos aprobados. 

 

El Comité señala que numerosos proyectos que se esperaba presentar al Comité durante el 

ejercicio de 2013 no fueron presentados como estaba previsto. Además, el Comité hace notar el 

calendario de aprobación de proyectos para el ejercicio de 2014, e insta a los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMD) a trabajar en estrecha colaboración con los países a fin de 

agilizar la preparación de los proyectos y presentar las propuestas de proyectos al Comité para 

obtener la aprobación del financiamiento en los plazos propuestos.  

 

El Comité toma nota, asimismo, de que recientemente se han revisado numerosos planes de 

inversión, previéndose que varios más serán actualizados o revisados en los próximos seis meses. 

El Comité solicita a los países y a los BMD que hagan todo lo que esté a su alcance para agilizar 

la preparación de los proyectos y programas incluidos en los planes revisados o actualizados que 

han sido ratificados, y que avancen sin demoras en la revisión o actualización de los 

planes restantes. 

 

El Comité del Fondo Fiduciario solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que, en 

colaboración con los BMD, prepare para el CTF un análisis de los requisitos para la presentación 

de informes, y recomienden medidas para introducir mejoras y aumentar la eficacia, y que 

presente dicho análisis para su consideración por el Comité en su reunión de noviembre de 2013. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. En el presente informe se ofrece información actualizada sobre la situación de las 

operaciones del CTF, incluidos los avances realizados desde el último informe semestral que se 

presentó al Comité del Fondo Fiduciario en noviembre de 2012. Este informe abarca el período 

del 1 de octubre de 2012 al 15 de marzo de 2013. 

 

II. PANORAMA ESTRATÉGICO DEL CTF 

 

2. El Comité del Fondo Fiduciario del CTF ratificó los primeros tres planes de inversión (de 

Egipto, México y Turquía) en enero de 2009. Desde entonces, el CTF ha hecho importantes 

progresos, avanzando rápidamente desde la elaboración de los planes de inversión hasta a su 

implementación. Las promesas y contribuciones de recursos al CTF han aumentado de 

US$4500 millones en el momento de su creación en 2008, a aproximadamente 

US$5200 millones en la actualidad
1
. Hasta ahora, el Comité del Fondo Fiduciario ha ratificado 

16 planes de inversión en 19 países de ingreso mediano y economías emergentes que tienen 

grandes posibilidades de lograr los objetivos del CTF.  

 

3. En la mayoría de los proyectos del CTF que fueron preparados y aprobados durante los 

primeros dos años aproximadamente, se aprovechó la actual cartera de proyectos en tramitación 

de los BMD y se avanzó rápidamente en la presentación de los proyectos y la aprobación del 

financiamiento del CTF por el Comité del Fondo Fiduciario. Sin embargo, ha habido retrasos en 

la preparación de muchos proyectos ulteriores. Para continuar aumentando la eficiencia en la 

realización de los proyectos del CTF, en la reunión de mayo de 2013 se presentará al Comité del 

Fondo Fiduciario una nueva propuesta para la gestión de los proyectos en tramitación.  

 

4. La experiencia relativa a la implementación del CTF en los últimos cuatro años ha 

demostrado un nivel de colaboración sin precedente entre los BMD, especialmente actividades 

conjuntas de programación en los países para brindar a estos últimos apoyo para preparar planes 

de inversión, ejecutar conjuntamente los proyectos en el terreno y obtener cofinanciamiento, 

recoger lecciones de la experiencia y coordinar la elaboración de políticas, lineamientos y nuevas 

iniciativas. Esta colaboración entre los BMD se ha extendido más allá del CTF y de los fondos 

de inversión en el clima (CIF).  

 

5. Hay varias áreas que merecen atención en el futuro. En primer lugar, se puede prestar 

más atención a los nuevos temas mundiales en los que la intervención de los CIF puede marcar 

una diferencia en lo que respecta al costo, la elaboración de modelos de negocio viables y la 

escala, como la energía solar concentrada (ESC), la energía geotérmica, las mini redes de energía 

y la eficiencia energética. En segundo lugar, se deberían intensificar los esfuerzos para promover 

y respaldar modelos de negocio innovadores que permitan movilizar capital privado e introducir 

nuevos modelos para el desarrollo de negocios. En tercer lugar, sería ventajoso para el CTF si se 

prestara más atención y se destinaran más recursos a la preparación de proyectos y se brindara 

apoyo a los proyectos en curso mediante el suministro de asistencia técnica. En cuarto lugar, con 

respecto a los programas en los países, el CTF/los CIF han permitido a los países reflexionar, 

                                                 
1 Sobre la base del valor histórico de las tasas de cambio. Aplicando las tasas de cambio vigentes en diciembre de 2012, el valor 

corriente del total de fondos prometidos asciende a aproximadamente US$ 4970 millones.  
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desde la perspectiva programática, sobre los principales sectores contemplados, y sobre 

diferentes sectores, pero se debería hacer más en este ámbito.  

 

III. SITUACIÓN DE LAS APROBACIONES DE FINANCIAMIENTO DEL CTF 

 

6. Durante el período que abarca el presente informe, el Comité del Fondo Fiduciario 

aprobó tres proyectos nuevos, para los cuales se solicitó financiamiento del CTF por un total de 

US$159,5 millones. 

 

7. Al 15 de marzo de 2013, el Comité del Fondo Fiduciario había aprobado un total de 

41 proyectos, incluido uno correspondiente a la fase II (Chile: Energía solar concentrada), con 

financiamiento del CTF por un total de US$2300 millones. Se prevé que estos proyectos 

movilicen más de US$19 000 millones en cofinanciamiento y permitan la reducción de 

aproximadamente 600 millones de toneladas de CO2.  

 

8. Además de aprobar financiamiento para proyectos, durante el período que abarca el 

informe el Comité del Fondo Fiduciario aprobó cinco donaciones para la preparación de 

proyectos. En total, el Comité del Fondo Fiduciario ha aprobado 14 donaciones para la 

preparación de proyectos con financiamiento del CTF por un total de US$11,1 millones. 

 

9. El nivel actual de financiamiento aprobado por el Comité del Fondo Fiduciario 

(US$2300 millones) representa aproximadamente la mitad del total de las asignaciones del CTF. 

Sin embargo, las tasas de aprobación de financiamiento varían considerablemente entre los 

planes de inversión ratificados. Las tasas de aprobación de financiamiento para los planes de 

inversión correspondientes a la fase I varían del 14% al 100%. 

 

10. A marzo de 2013, el Comité del Fondo Fiduciario había ratificado los planes de inversión 

revisados de Viet Nam (junio de 2011), Marruecos (octubre de 2011), Tailandia (febrero de 

2012), Filipinas (agosto de 2012), Egipto (noviembre de 2012) y Turquía (noviembre de 2012). 

Además, Indonesia ha presentado su plan de inversión revisado al Comité del Fondo Fiduciario 

para su ratificación mediante decisión por correspondencia prevista para abril de 2013. 

 

11. En la próxima reunión de mayo de 2013, se presentarán cinco planes de inversión 

actualizados o revisados para su examen por el Comité del Fondo Fiduciario: Colombia, 

Kazajstán, Energía Solar Concentrada en Oriente Medio y Norte de África, México y Ucrania. 

Marruecos, Sudáfrica y Viet Nam planean presentar sus respectivos planes de inversión 

actualizados o revisados durante la reunión del Comité del Fondo Fiduciario de noviembre 

de 2013. 

 

12. Para los planes de inversión correspondientes a la fase II (además de Turquía-2), se puso 

a disposición financiamiento del CTF por un total de US$667 millones para financiar la 

ejecución de los proyectos por orden de prioridad: en agosto de 2012 se liberaron 

US$416 millones correspondientes al primer tramo, y en febrero de 2013 se liberó un segundo 

tramo de US$251 millones. Se ha asignado financiamiento correspondiente a la fase II a cuatro 

países: Chile (US$118 millones), India (US$375 millones), Nigeria (US$135 millones) y 

Turquía-2 (US$39 millones).  
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IV. CALENDARIO DE APROBACIÓN DE PROYECTOS PARA EL EJERCICIO DE 2014 

 

13. Para más adelante, los BMD han propuesto 22 proyectos, con cofinanciamiento del CTF 

por un total de US$990 millones, que serán presentados al Comité del Fondo Fiduciario para su 

aprobación en el ejercicio de 2014. En vista de la próxima revisión de varios planes de inversión, 

y de las discusiones sobre las medidas para continuar mejorando la gestión de la cartera de 

proyectos del CTF en tramitación, es probable que se modifique el calendario de aprobación de 

proyectos propuesto; los cambios aparecerán en la próxima actualización de los proyectos 

en tramitación. 

 

V. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ DEL 

FONDO FIDUCIARIO  

 

14. El total del financiamiento del CTF para los 41proyectos aprobados por el Comité del 

Fondo Fiduciario asciende a US$2300 millones. Se prevé que estos proyectos movilizarán 

US$19 200 millones en cofinanciamiento de los Gobiernos de los países receptores 

(US$3200 millones, o 17%), el sector privado (US$ 7000 millones, o 37%), los BMD 

(US$5400 millones, o 28%) y organismos bilaterales y otras fuentes (US$3600 millones, o 19%). 

En general, el CTF moviliza recursos a razón de 1:8,3. 

 

15. La intervención del CTF se ha centrado en tres sectores: la generación de energía 

eléctrica a partir de fuentes renovables, la eficiencia energética y el transporte urbano sostenible. 

Entre los proyectos aprobados hasta ahora, los de energía renovable representan el 65% del 

financiamiento total, seguidos de los de transporte (15%) y eficiencia energética (12%). Algunos 

proyectos, especialmente los dirigidos a intermediarios financieros, abarcan la “energía limpia”, 

sin distinguir la energía renovable de la eficiencia energética. Estos proyectos representan el 6% 

de la cartera del CTF. 

 

16. En la categoría de la energía renovable, la energía solar, principalmente la ESC, 

representa la mayor proporción (37%). El financiamiento del CTF aprobado para proyectos de 

ESC asciende a US$557 millones, y comprende proyectos en Chile, Oriente Medio y Norte de 

África (Marruecos) y Sudáfrica. Los proyectos de energía eólica representan el 26%, y los de 

energía geotérmica, el 8%. Además, otro 30% de los proyectos financia una combinación de 

tecnologías de energía renovable (sin especificar al momento de la aprobación por el Comité del 

Fondo Fiduciario).  

 

17. Aproximadamente el 34% del financiamiento aprobado (US$2300 millones) financia 

proyectos en África, el 24% en América Latina, el 22% en Asia y el 19% en Europa y 

Asia central.  
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VI. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS 
 

18. Esta sección se centra en el seguimiento del avance de los proyectos con respecto a dos 

etapas: su aprobación por el Comité del Fondo Fiduciario y su aprobación por los BMD.  

 

19. Al 15 de marzo de 2013, los BMD habían aprobado 31 proyectos, con financiamiento del 

CTF por un monto de US$2100 millones. Utilizando el sistema de semáforo, de los 31 proyectos, 

20 se aprobaron con luz verde, ocho con luz amarilla y tres con luz roja. 

 

20. El Comité del Fondo Fiduciario ha aprobado otros nueve proyectos, pero estos están a la 

espera de su aprobación por los BMD. En el caso de uno de estos proyectos, la luz del semáforo 

se mantiene verde, pero ha cambiado a amarillo en otro, y a rojo en siete.  

 

21. De acuerdo con una actualización reciente de los proyectos en tramitación, en la cartera 

del CTF permanecen 37 proyectos cuyo financiamiento debe ser sometido a aprobación. La luz 

del semáforo se mantiene verde para 13 de esos proyectos, pero ha cambiado a amarilla en tres, y 

a roja en 21 proyectos.  

 

 


