

# FONDS d'INVESTISSEMENT CLIMATIQUES

PPCR/SC.9/3  
12 octobre 2011

---

Réunion du Sous-comité du PPCR  
Washington  
2 novembre 2011

Point 3 de l'ordre du jour

**RAPPORT SEMESTRIEL SUR LES OPERATIONS DU PPCR**

### **Projet de décision du Sous-comité du PPCR**

Le Sous-comité du PPCR a examiné le document PPCR/SC.9/3, *Rapport semestriel sur les opérations du PPCR*, et se félicite de l'avancement des activités du PPCR dans les pays et régions pilotes. Le Sous-comité constate avec satisfaction que la plupart des pays pilotes du PPCR ont présenté un SPCR pour approbation et entrent dans la phase de mise en œuvre.

Le Sous-comité invite les pays pilotes qui n'ont pas encore soumis de SPCR à poursuivre sans tarder les travaux engagés pour préparer des programmes de qualité.

## INTRODUCTION

1. Cette note a pour objet de présenter au Sous-comité du Programme de protection contre les chocs climatiques (PPCR) le rapport d'activité semestriel du programme. Ce troisième rapport au Sous-comité couvre la période allant du 30 juin 2011 au 31 octobre 2011.
2. Le PPCR étant entré dans sa phase opérationnelle, le rapport semestriel s'attachera de plus en plus à fournir des données et des informations sur le franchissement des principales étapes qui constituent des indicateurs de progrès dans les pays pilotes, en particulier les dates :
  - a) d'approbation des Programmes stratégiques de protection contre les chocs climatiques (SPCR) ;
  - b) d'approbation des projets et programmes par le Sous-comité ;
  - c) d'approbation des projets et programmes par les BMD ;
  - d) d'entrée en vigueur d'un projet ou programme (signature de l'accord de don ou de prêt entre le gouvernement du pays pilote et la BMD concernée) ; et
  - e) du premier décaissement.
3. Ces données seront fournies par le système de gestion de la réserve de projets du SCF<sup>1</sup>, qui collecte toutes les informations pertinentes relatives aux programmes ciblés du SCF, dont le Programme d'investissement forestier (FIP). Un objectif important de la gestion de la réserve est de contribuer à l'efficacité et à l'efficience du SCF et de ses programmes ciblés en rendant les financements plus prévisibles pour les Sous-comités et les équipes-pays chargées de la préparation des plans d'investissement, des programmes et des projets, et en renforçant la confiance dans la gestion de ces ressources financières.
4. Le rapport semestriel sera complété au fil du temps par des rapports de suivi annuel qui fourniront des informations sur l'état d'avancement des projets et des programmes dans les pays pilotes.
5. Les coordonnées des points focaux des pays pilotes et le récapitulatif de l'état d'avancement des activités du PPCR, par pays et région pilote, sont publiés sur le site web des FIC ([http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Pilot\\_Programs](http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Pilot_Programs)).

## ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES DANS LES PAYS ET REGIONS PILOTES DU PPCR

### *Programmes stratégiques de protection contre les chocs climatiques*

6. À sa réunion de juin 2011, le Sous-comité a examiné et approuvé les SPCR du Cambodge, du Mozambique, du Népal, de Sainte-Lucie et de Zambie, et il est convenu de

---

<sup>1</sup> SCF/TFC.8/4 - Pipeline Management of the Targeted Programs under the Strategic Climate Fund

développer plus avant les activités prévues au programme. Un montant total de 207 millions de dollars à titre de don et de 159 millions de dollars sous forme de crédits PPCR a été demandé pour financer la préparation et la mise en œuvre des mesures jugées prioritaires.

7. Les SPCR de la Bolivie, de la Jamaïque, du Yémen et du programme pour la région des Caraïbes ont été communiqués au Sous-comité du PPCR pour examen et approbation à sa réunion de novembre. Si les SPCR sont approuvés, les pays pilotes auront mené le processus de programmation à son terme et seront alors en mesure de s'atteler à la préparation des projets et des programmes convenus dans le SPCR approuvé.

8. Les autres pays pilotes du PPCR, à savoir la Dominique et Haïti qui participent au programme pour la région des Caraïbes, ainsi que la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tonga qui participent au programme pour la région Pacifique et au volet d'activité régional, sont en passe de finaliser leurs SPCR en vue de les présenter en 2012.

#### *Dons de préparation de projets approuvés*

9. Durant la période couverte par le présent rapport, le Sous-comité a approuvé un don de 600 000 dollars au titre du PPCR pour contribuer à la préparation d'un projet d'aménagement d'infrastructures à l'épreuve du changement climatique sur le littoral au Bangladesh (BASD).

#### *Projets approuvés*

10. Durant la période considérée, le Sous-comité a examiné et approuvé deux projets de financement au titre du PPCR :

- i) *Bangladesh – Renforcement des capacités et gestion des connaissances dans le domaine du changement climatique (BASD)*, qui bénéficie d'un don du PPCR de 0,5 million de dollars.
- ii) *Niger – Projet d'action communautaire pour la résilience climatique (CAPCR) (Banque mondiale)*, qui bénéficie d'un financement de 63,0 millions de dollars au titre du PPCR (dont 35,0 millions de dollars à titre de don et 28,0 millions sous forme de crédits).

11. Au 15 octobre 2011, le Sous-comité avait approuvé une enveloppe totale de 98,1 millions de dollars de financement au titre du PPCR pour cinq projets. Ces ressources devraient permettre de mobiliser un montant total de 72,1 millions de dollars de cofinancement.

12. Un récapitulatif des financements approuvés au titre du PPCR, par pays pilote et par région, figure à l'Annexe 1.

*Suivi de l'avancement des plans d'investissement, des projets et des programmes*

13. Il a été convenu d'utiliser le code couleur ci-après pour indiquer l'état d'avancement des plans d'investissement, des projets et des programmes au Sous-comité du PPCR :

<b>Vert</b>	La ou les banques multilatérales de développement confirme(nt) que le calendrier sera respecté, ou que les retards ne dépasseront pas 12 mois.
<b>Jaune</b>	La ou les banques multilatérales de développement fait (font) état de retards de 12 à 24 mois, mais ne prévoi(en)t pas de retard supplémentaire.
<b>Rouge</b>	La ou les banques multilatérales de développement fait (font) état de retards de plus de 24 mois et ne peu(ven)t garantir que ces retards n'excéderont pas deux ans.

14. Le Sous-comité du PPCR ayant commencé à approuver des financements au titre de propositions de projets et de programmes qui seront élaborées plus avant par les pays et les BMD, la portée de ce système de notation codée a été étendue pour inclure les indicateurs suivants :

- la date de présentation du projet au Sous-comité du PPCR pour approbation ;
- la date d'approbation de la BMD concernée ;
- la date de la signature de l'accord de projet conclu entre la BMD et le gouvernement du pays pilote ou un autre client ; et
- la date du premier décaissement.

15. Le code couleur retenu pour ces indicateurs est le suivant :

<b>Vert</b>	Le délai qui s'écoule entre deux étapes ne dépasse pas neuf mois.
<b>Jaune</b>	Le délai qui s'écoule entre deux étapes est compris entre neuf et 18 mois.
<b>Rouge</b>	Il s'écoule plus de 18 mois entre deux étapes.

16. Le tableau ci-après fournit, pour chaque pays pilote, des informations détaillées sur :

- les dates de présentation des SPCR au Sous-comité du PPCR pour approbation ;
- les dates de dépôt des demandes de financement de projet ou de programme au titre du PPCR pour approbation ;
- la notation codée ; et
- le cas échéant, les causes de retard éventuel et les mesures correctives à prendre pour éviter tout retard supplémentaire dans le déroulement du plan d'investissement, du projet ou du programme conformément aux dates convenues.

## *Décaissements*

17. Conformément à la décision prise par le Sous-comité du PPCR, un deuxième rapport sur les décaissements du PPCR a été présenté au Sous-comité le 30 août 2011. Le rapport est disponible sur le site web des FIC, à l'adresse suivante :

<http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR%20Disbursement%20Report%20June%2030%202011.pdf>

**Tableau 1 : État d'avancement des Programmes stratégiques de protection contre les chocs climatiques, des projets et des programmes**

Pays	Date prévue de présentation au Sous-comité	Origine des données	Observations sur la date prévue de présentation effective au Sous-comité	Notation	Mesures correctives/ Observations des BMD
<b>BANGLADESH</b>					
<b>SPCR</b>			Approuvé en novembre 2010	Vert	
<b>Projet 1 :</b> Promouvoir une agriculture et une sécurité alimentaire à l'épreuve du climat (IFC)	Octobre 2011	Proposition de don de préparation	Préparation de l'étude de cadrage en cours. Les résultats éclaireront la conception du programme au début de l'exercice 13.	Jaune	
<b>Projet 2 :</b> Renforcer les digues côtières et le reboisement (Banque mondiale)	Ex. 13	SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour approbation en juin 2012.	Vert	
<b>Projet 3 :</b> Infrastructures (approvisionnement en eau, assainissement) à l'épreuve du climat dans les zones côtières (BAsD)	Ex. 13	SPCR			
<i>Composante 1:</i> Aménager des infrastructures d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de drainage à l'épreuve du climat	Ex. 13	Réserve de projets de la BAsD	Ex. 13	Vert	
<i>Composante 2 :</i> Renforcer la résilience au climat des infrastructures côtières	Juillet 2012	Réserve de projets de la BAsD et calendrier du Conseil	Août 2012	Vert	

<b>Pays</b>	<b>Date prévue de présentation au Sous-comité</b>	<b>Origine des données</b>	<b>Observations sur la date prévue de présentation effective au Sous-comité</b>	<b>Notation</b>	<b>Mesures correctives/ Observations des BMD</b>
<b>Projet 4</b> : Renforcement des capacités et gestion des connaissances dans le domaine du changement climatique (BAsD)	Approuvé par le Sous-comité le 2 juin 2011	Décision enregistrée	Approuvé par la BAsD le 10 août 2011	Vert	
<b>Projet 5</b> : Étude de faisabilité d'un programme pilote de logements à l'épreuve du climat dans la région côtière (IFC)	Ex. 12	SPCR	La proposition de programme qui doit faire l'objet de l'étude de faisabilité est en cours d'élaboration et sera soumise pour approbation durant l'exercice 12.	Vert	
<b>BOLIVIE</b>					
<b>SPCR</b>	Juillet 2011	Proposition pour la Phase 1	Présenté au Sous-comité du PPCR pour approbation en novembre 2011	Vert	
<b>CAMBODGE</b>					
<b>SPCR</b>			Approuvé par le Sous-comité du PPCR à sa réunion de juin 2011	Vert	
<b>Projet 1</b> : Gestion des risques climatiques et remise en état des systèmes d'irrigation de petite et moyenne envergure dans le bassin du Tonle Sap Basin (BAsD)	Ex. 12	SPCR	Février 2012	Vert	
<b>Projet 2</b> : Améliorer la gestion des inondations et de la sécheresse dans les	Ex. 11	SPCR	Février 2012	Vert	



<b>Pays</b>	<b>Date prévue de présentation au Sous-comité</b>	<b>Origine des données</b>	<b>Observations sur la date prévue de présentation effective au Sous-comité</b>	<b>Notation</b>	<b>Mesures correctives/ Observations des BMD</b>
provinces de Pursat et de Kratie (BAsD)					
<b>Projet 3</b> : Promouvoir la résilience au climat de l'agriculture, de la foresterie, de l'approvisionnement en eau et des ressources côtières dans les provinces de Koh Kong et Mondulhiri (BAsD)	Ex. 12	SPCR	Février 2012	Vert	
<b>Projet 4</b> : Protection des infrastructures agricoles contre les chocs climatiques et adaptation au niveau des exploitations(BAsD)	Ex. 12	SPCR	Avril 2012	Vert	
<b>Projet 5</b> : Protection des routes provinciales contre les chocs climatiques dans les provinces de Prey Veng, Svay Rieng, Kampong Chnang et Kampong Speu	Ex. 12	SPCR	Novembre 2011	Vert	
<b>Projet 6</b> : Protection des infrastructures contre les chocs climatiques dans les villes du couloir économique méridional (BAsD)	Ex. 11	SPCR	Avril 2012	Vert	
<b>Projet 7</b> : Aménager des infrastructures résistantes aux inondations à Sisophon, Seam Reap, Kampong Thom, Battambang, Pursat et Kampong Cham (BAsD)	Ex. 12	SPCR	Mai 2012	Vert	

Pays	Date prévue de présentation au Sous-comité	Origine des données	Observations sur la date prévue de présentation effective au Sous-comité	Notation	Mesures correctives/ Observations des BMD
<b>Projet 8</b> : Prise en compte systématique de la résilience au climat dans la planification du développement des secteurs clés vulnérables (BAsD)	Ex. 12	SPCR	Décembre 2011	Vert	
<b>NEPAL</b>					
SPCR			Approuvé par le Sous-comité du PPCR à sa réunion de juin 2011	Vert	
<b>Projet 1</b> : Renforcer la résilience au climat des bassins hydrographiques dans les écorégions montagneuses (ADB)	Ex. 12	SPCR	Février 2013	Vert	
<b>Projet 2</b> : Renforcer la résilience aux aléas climatiques (Banque mondiale)	Ex. 12	SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour approbation en mars 2012.	Vert	
<b>Projet 3</b> : Intégrer la gestion du risque climatique dans le développement (ADB)	Ex. 11	SPCR	Approuvé par le Sous-comité du PPCR à sa réunion du 13 octobre 2011	Vert	
<b>Projet 4</b> : Renforcer la résistance des populations locales aux chocs climatiques grâce à la participation du secteur privé (IFC)	Ex. 12	SPCR	Préparation de l'étude de cadrage en cours. Les résultats éclaireront la conception du programme au début de l'exercice 13.	Vert	
<b>Projet 5</b> : Renforcer la résilience au climat des	Ex. 12	SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour	Vert	

<b>Pays</b>	<b>Date prévue de présentation au Sous-comité</b>	<b>Origine des données</b>	<b>Observations sur la date prévue de présentation effective au Sous-comité</b>	<b>Notation</b>	<b>Mesures correctives/ Observations des BMD</b>
espèces menacées (Banque mondiale)			approbation en mars 2012.		
<b>MOZAMBIQUE</b>					
<b>SPCR</b>			Approuvé par le Sous-comité du PPCR à sa réunion de juin 2011	Vert	
<b>Projet 1</b> : Prise en compte de la résilience au climat dans la conception et la gestion des routes non revêtues du Mozambique (Banque mondiale)	Ex. 13	SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour approbation durant l'exercice 13.	Vert	
<b>Projet 2</b> : Villes côtières et changement climatique (Banque mondiale)	Ex. 12	SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour approbation au printemps 2012.	Vert	
<b>Projet 3</b> : Promouvoir une croissance à l'épreuve du climat en utilisant les ressources en eau : transformer les services hydrométéorologiques (Banque mondiale)	Ex. 12	SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour approbation en octobre 2012.	Vert	
<b>Projet 4</b> : Gestion durable des terres et des ressources en eau (BAfD)	Ex. 12	SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour approbation le 25 juin 2012.	Vert	
<b>Projet 5</b> : Renforcer la protection de la production	Ex. 12	SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour	Vert	

Pays	Date prévue de présentation au Sous-comité	Origine des données	Observations sur la date prévue de présentation effective au Sous-comité	Notation	Mesures correctives/ Observations des BMD
agricole et de la sécurité alimentaire contre les chocs climatiques			approbation le 25 juin 2012.		
<b>Projet 6</b> : Renforcer la résilience au climat des secteurs de l'eau dans les zones agricoles et périurbaines grâce à la fourniture de lignes de crédit par les banques mozambicaines (IFC)	Ex. 12	SPCR	Préparation de l'étude de cadrage en cours. Les résultats éclaireront la conception du programme durant l'exercice 13.	Vert	
<b>Projet 7</b> : Renforcement de la résistance des populations locales aux chocs climatiques grâce à la participation du secteur privé à la gestion des forêts, à l'exploitation durable des ressources forestières et/ou au tourisme. Le projet pourrait concerner les zones boisées de Niassa, Gorongosa et du centre du Mozambique (IFC).	Ex. 12	SPCR	Préparation de l'étude de cadrage en cours. Les résultats éclaireront la conception du programme durant l'exercice 13.	Vert	
<b>Projet 8</b> : Gestion des programmes et assistance technique (Banque mondiale)	Ex. 11	SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour approbation en novembre 2012 (Ex. 13)	Jaune	

<b>NIGER</b>					
<b>SPCR</b>			Approuvé en novembre 2010	Vert	
<b>Projet 1</b> : Renforcement des systèmes de prévisions météorologiques et d'alerte précoce (BAfD/IFC)	Septembre 2011	SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour approbation le 15 janvier 2012.	Vert	
<b>Projet 2</b> : Gestion durable et maîtrise des ressources en eau (BAfD/IFC)	Septembre 2011	SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour approbation le 15 janvier 2012.	Vert	
<b>Projet 3</b> : Projet d'action communautaire pour la résilience climatique (PACRC) (Banque mondiale)	Approuvé par le Sous-comité le 12 octobre 2011	Décision enregistrée	Devrait être approuvé par le Conseil de la Banque mondiale en décembre 2011	Vert	
<b>TADJIKISTAN</b>					
<b>SPCR</b>			Approuvé en novembre 2010	Vert	
<b>Projet 1</b> : Renforcement des capacités d'adaptation au climat (BAsD)	4 <sup>e</sup> trimestre 2011	SPCR	Novembre 2011	Vert	
<b>Projet 2</b> : Amélioration de la qualité des services météorologiques, climatiques et hydrologiques (Banque mondiale)	Approuvé par le Sous-comité le 8 mars 2011	Décision enregistrée	Approuvé par le Conseil de la Banque mondiale le 26 mai 2011	Vert	
<b>Projet 3</b> : Climatologie et programme de modélisation (BAsD)	3 <sup>e</sup> trimestre 2011	SPCR	Novembre 2011	Vert	
<b>Projet 4</b> : Promotion d'un secteur énergétique à l'épreuve du climat (BERD)	3 <sup>e</sup> trimestre 2011	SPCR	Devrait être approuvé par le Sous-comité le 1 <sup>er</sup> juin 2012	Vert	

<b>Projet 5</b> : Agriculture et gestion durable des terres (Banque mondiale)	à déterminer	SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour approbation en septembre 2012	Vert	
<b>Projet 6</b> : Renforcement de la résilience au climat dans le bassin du fleuve Pyanj (BAsD)	3 <sup>e</sup> trimestre 2011	SPCR	Novembre 2012	Vert	
<b>YEMEN</b>					
SPCR	Mai 2011	Proposition pour la Phase 1	Présenté au Sous-comité du PPCR pour approbation en novembre 2011	Vert	
<b>ZAMBIE</b>					
SPCR			Approuvé en juin 2011	Vert	
<b>Projet 1</b> : Renforcement de la résilience au climat en Zambie/ Barotse (Banque mondiale)	Ex. 13	SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour approbation en février 2013.	Vert	
<b>Projet 2</b> : Renforcement de la résilience au climat dans le bassin du fleuve Kafue (BAfD)	Ex. 12	SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour approbation le 15 septembre 2012.	Vert	
<b>Projet 3</b> : Appui du secteur privé à l'adaptation au climat (IFC)	Ex. 12	SPCR	Préparation de l'étude de cadrage en cours. Les résultats éclaireront la conception du programme durant l'exercice 13.	Vert	

<b>Programme pour la région Caraïbes</b>					
<b>DOMINIQUE</b>					
<b>SPCR</b>	Juillet 2011	Proposition pour la Phase 1	Le SPCR devrait être présenté pour approbation en février 2012	Vert	
<b>GRENADE</b>					
<b>SPCR</b>			Approuvé en mars 2011	Vert	
<b>Projet d'investissement 1 :</b> Réduction de l'exposition aux catastrophes et aux risques climatiques (Banque mondiale)	Approuvé en avril 2011	Décision enregistrée	Approuvé par le Conseil de la Banque mondiale le 23 juin 2011.	Vert	
<b>Projet d'investissement 2 :</b> Réhabilitation des forêts (Banque mondiale)		SPCR	Le projet devrait être présenté au Sous-comité pour approbation en mars 2012	Vert	
<b>Assistance technique 1 :</b> Étude sur l'évaluation et la gestion des ressources en eau (Banque mondiale)	Approuvé en avril 2011 (avec le premier Projet d'investissement)	SPCR	Approuvé par le Conseil de la Banque mondiale le 23 juin 2011.	Vert	
<b>Assistance technique 2 :</b> Feuille de route pour la gestion des zones côtières (Banque mondiale)	Approuvé en avril 2011 (avec le premier Projet d'investissement)	SPCR	Approuvé par le Conseil de la Banque mondiale le 23 juin 2011.	Vert	
<b>Assistance technique 3 :</b> Utiliser plus efficacement les données et les systèmes d'information géographique (SIG) pour mieux s'adapter au changement climatique	Approuvé en avril 2011 (avec le premier Projet d'investissement)	SPCR	Approuvé par le Conseil de la Banque mondiale le 23 juin 2011.	Vert	

(Banque mondiale)					
<b>Assistance technique 4 :</b> Préparation d'un projet de régénération du récif de Bathway (Banque mondiale)	Approuvé en avril 2011 (avec le premier Projet d'investissement)	SPCR	Approuvé par le Conseil de la Banque mondiale le 23 juin 2011.	Vert	
<b>HAÏTI</b>					
SPCR	Novembre 2011	Proposition pour la Phase 1	Présenté au Sous-comité du PPCR pour approbation durant l'exercice 12.	Vert	
<b>JAMAÏQUE</b>					
SPCR	Mai 2011	Proposition pour la Phase 1	Présenté au Sous-comité du PPCR pour approbation en novembre 2011.	Vert	
<b>SAINTE-LUCIE</b>					
SPCR			Approuvé en juin 2011.	Vert	
<b>Programme :</b> Renforcement de la résilience nationale au climat, une personne, un foyer, une entreprise, une collectivité, un secteur à la fois (Banque mondiale)	Décembre 2011	SPCR	Devrait être présenté au Sous-comité pour approbation en août 2012	Vert	
<b>SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES</b>					
SPCR			Approuvé en avril 2011.	Vert	
<b>Projet 1 :</b> Réduction de l'exposition aux catastrophes et aux risques climatiques (Banque mondiale)	Approuvé par le Sous-comité le 18 mai 2011	Décision enregistrée	Approuvé par le Conseil de la Banque mondiale le 23 juin 2011.	Vert	



<b>VOLET REGIONAL</b>					
SPCR	Mai 2011	Proposition pour la Phase 1	Doit être présenté au Sous-comité du PPCR pour approbation en novembre 2012.	Jaune	
<b>Programme pour la région Pacifique</b>					
<b>PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE</b>					
SPCR	Juin 2011	Proposition pour la Phase 1	Doit être présenté au Sous-comité du PPCR pour approbation en juin 2012.	Vert	
<b>SAMOA</b>					
SPCR			Approuvé en mars 2011.	Vert	
<b>Projet 1</b> : Renforcement de la résilience au climat de la route du littoral occidental (d'Apia vers l'aéroport) (Banque mondiale)	Ex. 11	SPCR	Devrait être présenté au Sous-comité pour approbation le 15 janvier 2012.	Vert	
<b>Projet 2</b> : Renforcement de la résilience au climat des ressources et des populations côtières (Banque mondiale)	Ex. 12	SPCR	Devrait être présenté au Sous-comité pour approbation le 10 mars 2012.	Vert	
<b>Projet 3</b> : Création d'un fonds fiduciaire d'adaptation au changement climatique pour Samoa (Banque mondiale)	Ex. 11	SPCR	Devrait être présenté au Sous-comité pour approbation le 10 mars 2012.	Vert	
<b>TONGA</b>					
SPCR	Juin 2011	Proposition pour la Phase 1	Doit être présenté au Sous-comité du PPCR pour approbation en juin 2012.	Vert	

<b>VOLET REGIONAL</b>					
SPCR	Juin 2011	BMD	Doit être présenté au Sous-comité du PPCR pour approbation en juin 2012.	Vert	

## Ressources demandées pour les pays et régions pilotes du PPCR au 15 octobre 2011

	PAYS/ Région	Ressources du PPCR					
		Phase de préparation des SPCR		Phase de mise en œuvre des SPCR			
		Don pour la Phase 1	Date d'approbation de la Phase 1	Dons demandés	Crédits à taux quasiment nul demandés	Montant total	Date d'approbation
1	Bangladesh	0	s.o.	50 000 000	60 000 000	110 000 000	Nov-10
2	Bolivie	1 500 000	Juin 10	50 000 000	36 000 000	86 000 000	Nov. 11
3	Cambodge	1 500 000	Juin 10	50 000 000	36 000 000	86 000 000	Juin 11
4	Mozambique	1 500 000	Juin 10	50 000 000	36 000 000	86 000 000	Juin 11
5	Népal	225 000	Mars 10	50 000 000	36 000 000	86 000 000	Juin 11
6	Niger	0	s.o.	50 000 000	60 000 000	110 000 000	Nov. 10
7	Yémen	1 500 000	Juin 10	50 000 000	60 000 000	110 000 000	Nov. 11
8	Tadjikistan	1 500 000	Juin 10	47 750 000	0	47 750 000	Nov. 10
9	Zambie	1 500 000	Mars 10	50 000 000	36 000 000	86 000 000	Juin 11
10	Caraïbes	1 863 212					
	Haïti	450 000	Avril 11				
	Sainte-Lucie	315 000	Oct. 10	7 000 000	15 000 000	22 000 000	Juin 11
	Grenade	271 000	Oct. 10	8 000 000	12 000 000	20 000 000	Avril 11
	Dominique	307 000	Avril 11				
	Saint-Vincent- et-les- Grenadines	277 440	Nov. 10	7 000 000	3 000 000	10 000 000	Avril 11
	Jamaïque	507 000	Déc. 10	15 000 000	10 000 000	25 000 000	Nov. 11
	Volet régional	239 772	Janv. 11	12 000 000	0	12 000 000	Nov. 11

11	Pacifique	1 250 000					
	Papouasie- Nouvelle- Guinée	500 000	Oct. 10				
	Samoa	500 000	Oct. 10	25 000 000	0	25 000 000	Avril 11
	Tonga	250 000	Oct. 10				
	Volet régional	0	s.o.				
	<b>Total approuvé</b>	<b>12 842 212</b>		<b>521 750 000</b>	<b>336 000 000</b>	<b>857 750 000</b>	

Note : Les nombres indiqués en rouge correspondent aux montants des financements sollicités dans les SPCR présentés au Sous-comité pour approbation.