



Reunión del Comité del Fondo Fiduciario del CTF
Ciudad de Washington (virtual)
Jueves, 27 de enero de 2022

INFORME SOBRE LOS RIESGOS DEL CTF: RESUMEN

DECISIÓN PROPUESTA

Tras examinar el documento CTF/TFC.27/4, *Informe sobre los riesgos del CTF*, los miembros del Comité del Fondo Fiduciario del CTF celebran los avances logrados en la promoción de la labor del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF).

El Comité del Fondo Fiduciario solicita a la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) que continúe con la tarea de identificar, evaluar y monitorear los principales riesgos a los que está sometido el programa e informe al respecto.

1 Introducción

1. Los desafíos de ejecución relacionados con la pandemia para los proyectos de los CIF persisten. Además, la reticencia de los inversores del sector privado a contraer gastos, así como la necesidad de los receptores del sector público de redirigir los recursos para hacer frente a los impactos de la pandemia, siguen planteando riesgos financieros y operativos.
2. El desarrollo de nuevas variantes, así como la desigual y escasa disponibilidad de vacunas en muchos países en desarrollo, continúan exasperando y prolongando estos desafíos.
3. Si bien el deterioro del crédito parece haberse estabilizado o, en algunos casos, haber mejorado, los desafíos para la ejecución de los proyectos de los CIF continuarán hasta que las tasas de vacunación en los países receptores alcancen niveles suficientes como para reducir la necesidad de confinamiento y las restricciones de viaje.

2 Resumen de las exposiciones a riesgos

4. Se utilizaron datos correspondientes al 30 de junio de 2021 para identificar los proyectos afectados por el riesgo de ejecución y compararlos con los consignados en el informe anterior (en el que se utilizaron datos recogidos hasta el 30 de junio de 2020 para este riesgo específico). En algunos proyectos se empleó información más actualizada, tal como se indica en el informe. De hecho, para examinar otros riesgos se utilizaron datos obtenidos al 30 de septiembre de 2021, y estas evaluaciones se compararon con las del informe anterior (en el que se utilizaron datos recogidos hasta el 31 de marzo de 2021 para esos riesgos específicos).
5. En la matriz incluida a continuación se resumen los principales riesgos a los que está expuesto el CTF.

Summary Risk Matrix - CTF			
<u>Risk</u>	<u>Likelihood</u>	<u>Severity</u>	<u>Risk Score</u>
Implementation Risk	Likely	Severe	High
Currency Risk	Possible	Minimal	Low
Credit Risk	Likely	Moderate	High
Resource Availability Risk	Possible	Moderate	Medium

6. El riesgo de ejecución para el CTF sigue siendo **alto**. Al 30 de junio de 2021, del total de 138 proyectos, 8 de ellos (que representan USD 618 millones del financiamiento para programas, es decir, el 11 %) se catalogaron como riesgosos en este aspecto. El riesgo de ejecución del programa se ha considerado **alto** en los últimos siete ciclos acerca de los cuales se elaboraron informes. La pandemia ha afectado a seis de los proyectos catalogados como riesgosos en este aspecto. Los siguientes proyectos continúan experimentando retrasos de notable magnitud.
 - El proyecto Techos solares fotovoltaicos: India (el Banco Asiático de Desarrollo [BAD] supervisa USD 175 millones de fondos del CTF) ha **avanzado muy poco en los últimos cinco años**, y el **BAD buscará una extensión de más de 10 años adicionales** para el proyecto.
 - Programa de Transporte Urbano Sostenible de Hanói - Proyecto 2: Fortalecimiento del Transporte Urbano Sostenible para la Línea 3 del Metro de Hanói, Vietnam (el BAD supervisa USD 49 millones de fondos del CTF).
 - **Catalogado como riesgoso en cada uno de los últimos seis ciclos de informes.**

- Efectivo por más de seis años.
 - Prácticamente no se desembolsaron fondos del CTF (USD 700 000).
 - El BAD canceló su préstamo para este proyecto.
 - El préstamo del CTF expiró en junio de 2019, pero el BAD lo extendió de forma retroactiva hasta junio de 2023.
 - El BAD está contemplando extender aún más el préstamo del CTF.
- Programa de Transporte Urbano Sostenible de Hanói - Proyecto 1: Línea 3 del Sistema de Metro de Hanói, Vietnam (el BAD supervisa USD 50 millones de fondos del CTF).
- Efectivo por más de cuatro años.
 - Prácticamente no se desembolsaron fondos del CTF (USD 400 000).
 - El BAD está contemplando una extensión hasta el 30 de junio de 2026.
- Proyecto de Transporte Rápido por Autobús en Cebú, Filipinas (el Banco Mundial supervisa USD 25 millones de fondos del CTF).
- Catalogado como riesgoso en cada uno de los últimos seis ciclos de informes.
 - Efectivo por casi ocho años.
 - No se desembolsaron fondos del CTF.
 - El Gobierno ya no tiene un presupuesto general para todos los proyectos del Banco Mundial (excepto uno) en Filipinas para el año 2022.
7. Durante el período que abarca el informe, la libra esterlina (GBP) se depreció frente al dólar estadounidense (USD) en un 2,4 %, lo que provocó que la ganancia no realizada asociada con estos pagarés se redujera de USD 14 millones a USD 8 millones. El grado de exposición del programa a este riesgo sigue siendo **bajo**. No obstante, cabe señalar que, si estos pagarés permanecieran mucho tiempo sin liquidarse, estarían expuestos a fluctuaciones más pronunciadas en los tipos de cambio. El riesgo cambiario del programa ha sido considerado **bajo** en el ciclo al que se refiere este informe y en los tres anteriores, pero **alto** en los cuatro ciclos precedentes.
8. El grado de exposición al riesgo crediticio para el CTF sigue siendo **alto**. Sin embargo, las pérdidas esperadas para la cartera de préstamos del CTF se redujeron a 2,9 %, en gran parte debido al enfoque revisado para evaluar el riesgo crediticio asociado con la cartera del sector público (véase la sección 3.4.1), y a un aumento en la calidad crediticia informada para la cartera del sector privado. A septiembre de 2021, se informó que cuatro préstamos se encontraban en cesación de pagos (dos de ellos por EUR 8 millones y los otros dos por USD 14 millones). Además, en 2019 se vendió un préstamo de EUR 16 millones en cesación de pagos. Hay otros dos préstamos, que si bien aún no se encuentran en situación de cesación de pagos, tienen importantes dificultades y es muy probable que pronto se encuentren en esa situación. El riesgo crediticio del programa ha sido considerado alto en los últimos seis ciclos acerca de los cuales se elaboraron informes.
9. El riesgo de disponibilidad de recursos se redujo a **moderado**. Al 30 de septiembre de 2021, el déficit del CTF en recursos disponibles había disminuido de USD 434 millones a USD 265 millones, según lo informado durante el último ciclo, en gran parte debido a una disminución en el financiamiento previsto para proyectos/programas y comisiones, Cuarta fase de los Programas Exclusivos para el Sector Privado (DPSP) del CTF.



The Climate Investment Funds

The Climate Investment Funds (CIF) were established in 2008 to mobilize resources and trigger investments for low carbon, climate resilient development in select middle and low income countries. To date, 14 contributor countries have pledged funds to CIF that have been channeled for mitigation and adaptation interventions at an unprecedented scale in 72 recipient countries. The CIF is the largest active climate finance mechanism in the world.

THE CLIMATE INVESTMENT FUNDS

c/o The World Bank Group
1818 H Street NW, Washington, D.C. 20433 USA

Telephone: +1 (202) 458-1801
Internet: www.climateinvestmentfunds.org

